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DEMONTOVANÉ ZASKLENÍ MARKÝZ
15.1. - 29.9.

USKLADNĚNÍ DEMONTOVANÝCH ŽALUZIÍ
15.1. - 29.9.
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REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU A 15.1.2024 - 29.9.2024

LEGENDA

FASÁDNÍ LEŠNÍ 

STAVENIŠTNÍ VÝTAH

MANIPULAČNÍ PROSTOR

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

DOČASNÉ SKLADY


